

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации
(ФИО, Подпись) А.С.Ильницкая
" _____ " апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
(ФИО, Подпись) И.Ю.Плотников
" _____ " апреля 2025 г.

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда ТСЖ "Солнечная поляна" к отопительному периоду 2025/2026г.г.
(г.п. Октябрьский: улица 60 лет Победы дом №2, дом №3, дом №4, дом №5)

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс.руб.)	Исполнитель		Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Руководитель	Состав бригады	июль										август			сентябрь		октябрь																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								1 - 10	11 - 20	21 - 31	1 - 10	11 - 20	21 - 31	1 - 10	11 - 20	21 - 31	1 - 10	11 - 20	21 - 31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
I. Организационные мероприятия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.	Подготовка паспорта готовности МКД	шт	4			Турченко В.А.	Савенкова Н.А.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Главный инженер ТСЖ "Солнечная поляна"

Турченко В.А.